                                                                                                                                                                                        Приложение № 2
                                                                                                                                                                            к Соглашению №_______
                                                                                                                                                                            от ___________2011 года
График производства работ по объектам капитального ремонта внутригородских и
внутрипоселковых  дорог и тротуаров Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района 
Ростовской области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2011 году
	№

п/п
	Наименование объекта
	Вид работ 


	Объем работ,

м.
	Общая стоимость 

(руб.)
	Выполнение

(по месяцам, руб.)
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	июнь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	ОБ
	МБ
	6

	1.
	Внутригородские и внутрипоселковые всего
	
	800
	1884488
	1641390
	243098
	

	
	«А/д: ул. Энгельса км 0+000-км 0+250 , ул. Буденного км 0+000-км 0+360, ул. Щорса км 0+000-км 0+400,  в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000-км 1.800 с. Новобессергеневка-с. Петрушино, пер. Малый км 0+000-км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000-км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000-км 0+570,  ул. XXII Партсьезда км 0+000-км 0+400, ул. XXIII Партсъезда км 0+000-км 0+400, ул. Ивановская км 0+000-км 0+400  в с. Александрова Коса,   ул. Вишневая  км 0+000км 0+980, ул. Дзержинского км 0+000-км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000-км 0+850 в с. Новобессергеневка (на участке ул. XXIII Партсъезда км 0+000 – км 0+400)
  
	капитальный ремонт
	400
	942244
	820695
	121549
	июнь 2011г

	
	«А/д: ул. Энгельса км 0+000-км 0+250 , ул. Буденного км 0+000-км 0+360, ул. Щорса км 0+000-км 0+400,  в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000-км 1,800 с. Новобессергеневка-с. Петрушино, пер. Малый км 0+000-км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000-км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000-км 0+570,  ул. XXII Партсьезда км 0+000-км 0+400, ул. XXIII Партсъезда км 0+000-км 0+400, ул. Ивановская км 0+000-км 0+400  в с. Александрова Коса,   ул. Вишневая  км 0+000км 0+980, ул. Дзержинского км 0+000-км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000-км 0+850 в с. Новобессергеневка (на участке ул. Ивановская   км 0+000 – км 0+400)  
	капитальный ремонт
	400
	942244
	820695
	121549
	июнь 2011 г.

	Итого Новобессергеневскому сельскому поселению:
	
	800
	1884488
	1641390

	243098
	


	Глава Новобессергеневского сельского поселения                       ___________________В.В.Сердюченко
                              М.П.
	Глава Неклиновского района
___________________А.И.Журавлев
                                         М.П.
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